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Zatacznik 10 do SIWZ ZDP.WO0.261.5.55/18
Projekt umowy
UMOWA NR .....ccevverinneninnnes
zawarta w dniu ............... r. pomiedzy Powiatem Poznanskim,
reprezentowanym przez:
Marka Borowczaka Dyrektora Zarzgdu Drég Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan
NIP 781-184-07-66,
zwanym dalej Zamawiajgcym

zwanym dalej Wykonawca

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
pn.: Budowa Sciezki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2451P Strykowo - Modrze
- w formule ,zaprojektuj i wybuduj” Zadanie 5. w ramach Projektu pn. ,,Budowa systemu zintegrowanych weztow
przesiadkowych przy stacji kolejowej w Steszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie
Gminy Steszew”, oznaczenie postepowania: ZDP.W0.261.5.55/18, przeprowadzonym zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1579 ze zmianami).
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Przedmiot Umowy
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: Budowa sciezki rowerowej przy
drodze powiatowej nr 2451P Strykowo - Modrze- w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” Zadanie 5. w ramach
Projektu pn. ,,Budowa systemu zintegrowanych weztow przesiadkowych przy stacji kolejowej w Steszewie i
przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie Gminy Steszew”.
Niniejsze zamdwienie dofinansowane jest z Europejskiego Funduszu Regionalnego - umowa o dofinasowanie
Projektu pt. ,Budowa systemu zintegrowanych weztéw przesiadkowych przy stacji kolejowej w Steszewie i przystanku
kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie gminy Steszew”
w ramach Osi Priorytetowej 3 ,,Energia”
Dziatania 3.3 ,,Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilnos¢ miejska”
Poddziatania 3.3.3, Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilnos¢ miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
2. Opis przedmiotu zamdéwienia wedtug Wspdlnego Stownika Zaméwien CPV:
45233140-2 Roboty drogowe;
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania.
3.  Zakres umowy obejmuje:
1) Etap | —wykonanie dokumentacji projektowej: projekt budowlany, wykonawczy wraz z decyzjg zezwalajgcg na
realizacje inwestycji drogowej, zgodnie z art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.
2018 poz. 1202 ze zm.) na budowe $ciezki rowerowej przy drodze powiatowej nr 2451P Strykowo - Modrze;
2) Etap Il - Wykonanie robét budowlanych w oparciu o opracowang dokumentacje projektowg oraz
odpowiednie przepisy prawne i normy.
Na odcinkach drogi lub zakresach robét, na ktérych nie jest konieczne uzyskanie decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowe] (ZRID) Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé wczesniejszego wykonania robot w
oparciu o zgtoszenie zamiaru ich wykonania (lub na podstawie uzyskanej decyzji o pozwoleniu na budowe).
3) Dodatkowo w ramach zamoéwienia nalezy przebudowac¢ odcinek drogi powiatowej nr 2451P w m. Strykowo
(od DK32 do toréw kolejowych) w zakresie nawierzchni jezdni, budowy odcinka kanalizacji deszczowej,
budowy chodnika i przebudowy zjazdéw. Do przebudowy przewidziano takze odcinek drogi powiatowej nr
2451P dtugosci okoto 207m w m. Modrze, w rejonie skrzyzowania z DW431. Ww. dodatkowe odcinki
przebudowy drogi powiatowej 2451P bedy zrealizowane w oparciu o dokonane juz zgtoszenie zamiaru
wykonania robdt, za wyjatkiem odcinka zlokalizowanego na dziatce nr 449/5 w m. Strykowo, ktory
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ po uzyskaniu ZRID lub zgtoszeniu robdt we wtasnym zakresie.
4.  Przedmiot Umowy zostat szczegétowo okreslony w:
1) Umowie,
2) SIwWz,
3) Programie Funkcjonalno-Uzytkowym wraz z zatgcznikami (zatacznik 9 do SIWZ),
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4) Dokumentacji technicznej (zatacznik 9A do SIWZ),

5) Ofercie Wykonawcy wraz z zatgcznikami;

Ww. dokumenty stanowig nieroztgczng czes¢ niniejszej umowy.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu, sposobu wykonywania robot i ustug
okreslonych w umowie oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac
kolejnos¢ waznosci dokumentdéw okredlona w ust. 4 przy czym dokumenty te nalezy interpretowaé jako
wzajemnie sie uzupetniajace.

Wykonawca zobowigzuje sie realizowaé Przedmiot Umowy z zachowaniem nalezytej starannosci,
z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci, zgodnie z postanowieniami niniejszej
Umowy, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz
harmonogramem realizacji robot.

Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit w ofercie wszelkie dane udostepnione przez Zamawiajgcego.

Wycena oferty jest dokonana w oparciu o wykaz cen, PFU, dokumentacje techniczng, oraz inne elementy SIWZ
opisujgce przedmiot umowy.

§2
Wymogi materiatowe
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce za wyjgtkiem materiatow

budowlanych nadajacych sie i przewidzianych w dokumentacji projektowej do ponownego wykorzystania.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm.) oraz wymaganiom okreslonym
w STWIiORB.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli jakosci
materiatéw i roboét okreslonymi w STWiORB.

§3
Harmonogram rzeczowo-finansowy
Przedmiot Umowy okreslony w § 1 Umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego

szczegétowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, dostarczonym Zamawiajagcemu nie pdzniej niz w okresie

14 dni od dnia podpisania Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia uaktualniony harmonogram

rzeczowo—finansowy w przypadku zmiany termindw, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 Umowy w terminie 7 dni od

daty wprowadzenia zmian.

Przed przystgpieniem do robot budowalnych Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:

1) wykaz elementéw robdt budowlanych wraz z ich wyceng (zgodny z zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacjy projektowg, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 pkt 1) oraz z dokumentacjg przekazang przez
Zamawiajgcego). Suma wszystkich elementéw musi odpowiadac cenie umownej, okreslonej w § 5 ust. 2 pkt
2)i3) Umowy oraz

2) uaktualniony harmonogram rzeczowo — finansowy robét budowlanych;

Zamawiajgcy zgtosi uwagi do harmonogramu / wykazu elementéw robdét budowlanych lub zatwierdzi

przedmiotowe dokumenty w terminie7 dni od daty przedtozenia ich do zatwierdzenia.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu/ wykazu elementéw robét budowlanych,

Wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedfozenia Zamawiajgcemu poprawionego

harmonogramu / wykazu elementéw w terminie 7 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego

uwag.

Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego w powyzszym terminie, a przedtozony poprawiony przez

Wykonawce harmonogram / wykaz elementéw bedzie niezgodny z postanowieniami Umowy Zamawiajgcy bedzie

uprawniony do wstrzymania prac projektowych lub robdét w catosci lub czesci. Wszelkie konsekwencje takiego

wstrzymania obcigzg Wykonawce. Wykonawca ma prawo do powotywania sie na harmonogram, poczawszy od
dnia, ktéry uznaje sie za jego zatwierdzenie.

W przypadku powierzenia prac Podwykonawcom, ich zakres rob6t musi stanowi¢ oddzielny element wykazu, o

ktorym mowa w ust. 3 powyzej.
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Termin wykonania
. Zamowienie nalezy wykonac¢ do 30.11.2019 r.
. Zamawiajacy okresla nastepujace terminy poszczegdlnych etapéw realizacji przedmiotu zamdwienia:
1) zakonczenie prac projektowych wraz z uzyskaniem ZRID do dnia 31 maja 2019.
2)  zakoriczenie robét budowlanych do 31 pazdziernika 2019 r.
3) rozliczenie koncowe inwestycji do 30 listopada 2019 r.
W ciggu 14 dni od umownego terminu zakorczenia robdt budowlanych dla catego przedmiotu zamdéwienia,
Wykonawca przedtozy dokumentacje powykonawczg pozwalajgcg na ocene prawidtowosci wykonania inwestycji i
pozwalajaca na jej odbidr koricowy.
Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi w terminie do 7 dni liczac od daty potwierdzonego przez inspektora
nadzoru zgtoszenia Wykonawcy o zakoriczeniu robdt i przyjecia dokumentéw niezbednych do oceny wykonania
zamoéwienia.
§5
Wynagrodzenie
Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z ofertg Wykonawcy
W WYSOKOSCI Brutto .....ccceveevveveivcnenecreen (STOWNIE ZEOTYCh: e e ),
w tym podatek VAT.................. zt, w niniejszej kwocie uwzgledniono elementy wynagrodzenia, wynikajgce z
wykazu cen stanowigcego nieroztaczng czesé niniejszej umowy.
Wartos$¢ wynagrodzenia za wykonanie:
1) Etapul, o ktérym mowaw § 1 ust. 3 pkt 1 wynosi
2) Etapu ll, o ktdrym mowa w § 1 ust. 3 pkt 2 wynosi
3) Robdt budowlanych okreslonych w § 1 ust. 3 pkt 3 WYNOSi ..ccoeveerevivvecrieeenns brutto, w tym podatek

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu
Umowy, jak réwniez wszelkie koszty w nich nie ujete, a bez ktérych nie mozna wykona¢ zamédwienia, w tym
ryzyko Wykonawcy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majgcych lub moggacych mie¢ wptyw na koszty.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢ podstawg do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 powyzej.

Strony przewidujg mozliwosé¢ wprowadzenia, zmian wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w
przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug,

2)  wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10

pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki
sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce.
Jezeli zaktualizuje sie ktdrakolwiek z podstaw do zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ustepie 5, Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu szczegétowsq kalkulacje zmiany wysokosci swojego wynagrodzenia,
opartg o przestanki wymienione w ust. 5. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy dodatkowych wyjasnien w
zakresie odnoszagcym sie do przedstawionej kalkulacji, w tym w szczegdlnosci wyjasnien, ktdrych celem jest
jednoznaczne i wyczerpujgce wykazanie, w jaki sposéb zmiany przepiséw, o ktédrych mowa w ust. 5, wptynety na
koszt wykonania zaméwienia.

Ewentualna zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie poprzedzona badaniem dokumentéw przedstawionych
przez Wykonawce i bedzie nastepowata w oparciu o pisemny aneks do umowy.

W toku analizy dokonywanej przez Zamawiajacego zastosowanie majg odpowiednio stosowane zapisy umowy
odnoszgce sie do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce
0sbéb wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia.

§6
Rozliczenie, zasady ptatnosci
Wypftata wynagrodzenia nastgpi na podstawie faktur czesciowych i kofcowej, w oparciu o protokoty odbioru
robot, o ktérych mowa w § 12 Umowy.
Wszelkie ptatnosci dokonane bedg nie wczesniej niz w 2019 r.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktdrym mowa § 5 ust. 1 Umowy, rozliczane bedzie w nastepujgcy sposdb:


https://sip.lex.pl/#/dokument/16992095?cm=DOCUMENT#art%282%29ust%283%29

10.

11.

12.

13.

14.

Eundus-zek- Rzeczpospolita %ﬁ% SAMORZAD WOJEWODZTWA Unia Eur_OPeJSka £
uropejskie - Polska A WIELKOPOLSKIEGO Europejski Fundusz A
Program Regionalny - Rozwoju Regionalnego *ax

1) Wynagrodzenie wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 2 pkt 1 Umowy rozliczone bedzie po wykonaniu
catosci prac projektowych obejmujgcych caty przedmiot zamdwienia, na podstawie protokotu odbioru.

2) Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2) i 3) Umowy, rozliczane bedzie w oparciu o
protokot odbioru czesciowego elementow robdt, na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawce
na kwote ustalong w dofgczonym do faktury zestawieniu wartosci wykonanych robét sporzadzonym i
podpisanym przez Wykonawce narastajgco, pomniejszong o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane, z
zastrzezeniem pkt 4.

3) Kazde dofaczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robdt musi byé sprawdzone i podpisane przez
Inspektora Nadzoru i podpisane przez Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcédw zgtoszonych do
rozliczanej czesci prac, ze wskazaniem jakie roboty i w jakiej kwocie zostaty zrealizowane przez tychze
Podwykonawcow.

4) Do momentu odbioru koncowego przedmiotu umowy suma faktur VAT, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, nie
moze przekroczy¢ 90 % wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

5) Ostatnia faktura koricowa moze zosta¢ wystawiona na podstawie protokotu odbioru koricowego robét.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie naleznosci dla wszystkich

Podwykonawcéw wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur.

Warunkiem zapfaty przez zamawiajgcego czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest

przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom,

biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktére zostaty wykonane z udziatem Podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu:

1) kserokopie faktury (rachunku), wystawionej przed Podwykonawce lub dalszego podwykonawce, sprawdzonej
i potwierdzonej pod wzgledem wartosci przez Kierownika budowy,

2) kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
o otrzymaniu zaptaty z tytutu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, dostawy lub
ustugi.

W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentdéw Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg wynagrodzenia za

odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nie przedstawionych dowoddw zaptaty.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamowienia na roboty budowlane, Zamawiajgcy zaptaci wymagalne wynagrodzenie przystugujace

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajacemu

umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez

zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu

zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy umozliwi wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 11, w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,

zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zamawiajgcy potraci

kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Naleznosci z tytutu faktur beda ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na konto Wykonawcy i/lub

Podwykonawcy.
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Zamawiajacy ma obowigzek zapfaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania. Datg zaptaty jest
dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonac przelewu wierzytelnosci na rzecz osoby trzecie;j.

W przypadku gdy umowa jest realizowana przez podmioty dziatajgce w Konsorcjum, jego cztonkowie, upowaznia
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednego z cztonkdw Konsorcjum do wystawienia przez niego
faktury VAT oraz do przyjecia przez niego naleznosci przypadajgcych wszystkim cztonkom Konsorcjum z tytutu
wykonywania Przedmiotu Umowy na wskazany rachunek bankowy. W wyjatkowych przypadkach Zamawiajgcy
jest réwniez uprawniony do dokonywania ptatnosci lub czesci wynagrodzenia bezposrednio na rzecz cztonkéw
Konsorcjum.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej otrzymania. Datg zaptaty jest
dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Faktura winna by¢ wystawiona na Zamawiajgcego: Powiat Poznanski Zarzgd Drog Powiatowych w Poznaniu,
ul. Zielona 8, 61-851 Poznan, NIP 781-184-07-66.

§7
Polecenia Zamawiajgcego

Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbedne dla wykonania Przedmiotu niniejszej Umowy, polecaé
Wykonawcy na pismie:

1) wykonanie robdét wynikajacych z zasad wiedzy technicznej, a nie wyszczegdlnionych w opracowanej

dokumentacji i Tabeli elementéw rozliczeniowych;
2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do opracowanych w dokumentacji projektowej;
3) dokonanie zmiany, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo—finansowym, kolejnosci wykonania
robdt, a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen;

4) zrezygnowac z czesci robot.

Wydane przez Zamawiajgcego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg w jakiejkolwiek mierze
Umowy, a skutki tych polecern nie moga wptynaé¢ na wynagrodzenie Wykonawcy oraz na termin zakonczenia
zadan, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2) i 3) Umowy, w sposdb inny niz opisany w § 16 Umowy.

Zmiany wynikajace z polecen, o ktérych mowa w ust. 1 muszg by¢ uwzglednione przez Wykonawce
w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej Umowy.

§8
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) przekazanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym na budowe odcinka kanalizacji deszczowej wraz ze
zbiornikiem (rowem) retencyjno-infiltracyjnym w m. Modrze nie p6zniej jednak niz do 31.03.2019.,

2) zaopiniowanie opracowan projektowych w terminie 14 dni od daty ich przekazania Zamawiajacemu,

3) przekazanie terenu budowy niezwtocznie po zgtoszeniu przez Wykonawce Zamawiajgcemu kierownika
budowy oraz ztozeniu o$wiadczenia przez w/w o przyjeciu obowigzkow,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

5) udzielenia Wykonawcy niezbednych petnomocnictw w przypadku, gdy okazg sie one niezbedne do wykonania
przez Wykonawce obowigzkéw wynikajgcych z Umowy

6) przeprowadzenie odbioréw wykonanych ustug i robét,

7) zaptata za wykonany i odebrany Przedmiotu Umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego i jego aktualizowanie,

2) dostarczenie do zatwierdzenia przez Zamawiajacego, w terminie 7 dni liczac od daty odbioru dokumentacji
projektowej, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz oswiadczenie kierownika budowy o podjeciu
obowigzkow,

3) dotaczenie do dokumentacji projektowej oswiadczenia, ze projekt jest wykonany zgodnie z Umowa,
obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz ze zostat wykonany
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyg,

4) wykonania i utrzymywania zaplecza Zamawiajacego oraz inspektoréw nadzoru do narad koordynacyjnych na
terenie budowy lub w jej bezposredniej bliskosci,

5) wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z SIWZ,

6) wykonanie robdét budowlanych w oparciu o dokumentacje projektowg z uwzglednieniem wymagan
okreslonych w STWiORB oraz zgodnie z Planem BiOZ,
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7) przeprowadzenie kontroli jakosci materiatéw i robdt zgodnie z postanowieniami STWIORB - badania
laboratoryjne bedg prowadzone na koszt Wykonawcy w laboratoriach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego,

8) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentdw pozwalajgcych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy do odbiorow czesciowych i odbioru koricowego robdt; opdznienie z tytutu
nieprzekazania dokumentdw, bedzie traktowane jako powstate z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowic podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot,

9) zapewnienie bezpiecznego korzystania z obszaru przylegajagcego do terenu budowy oraz do dbania
o porzadek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych, oraz usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materiatow,
odpaddw i Smieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, a po zakonczeniu robdt usuniecie poza
teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot
czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

10) zapewnienie odpowiednich srodkéw celem zabezpieczenia drég i obiektéw inzynieryjnych prowadzacych do
terenu budowy od uszkodzen, ktére mogg spowodowac roboty lub transport i sprzet Wykonawcy lub jego
dostawcow i Podwykonawcdw, w szczegdlnosci powinien dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen
obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatow i sprzetu, do i z terenu budowy, aby nie spowodowat
on szkdd na drogach i obiektach inzynierskich,

11) zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem
lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robat,

12) informowanie Zamawiajgcego o terminie wykonania robdt ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru robot
zanikajgcych w terminach i w zakresie okreslonym w STWiORB,

13) informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé na jakos¢ robét lub
termin zakonczenia robot,

14) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach,

15) opracowania na wiasny koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot objetych niniejszym
zamowieniem zgodnie z Ustawg z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1260
ze zm.), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. nr 220 poz. 2181 ze zm.) oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczeg6towych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 784),

16) oznakowanie miejsca robdt zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i utrzymanie tego
oznakowania w nalezytym stanie przez caty czas wykonywania robdét,

17) realizowanie celéw promocyjnych m.in.:

a) oznaczenia dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 3 pkt 1), zgodnie z ,Podrecznikiem
whnioskodawcy i beneficjenta programow polityki spdjnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”;

b) oznaczenia miejsca realizacji robot budowlanych, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 pkt 2), zgodnie z
,Podrecznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programéw polityki spdjnosci 2014-2020 w zakresie
informacji i promoc;ji”,

18) zgtoszenia i uzgodnienia z dysponentami urzgdzen obcych znajdujacych sie w pasie drogowym zasad
prowadzenia robdt wraz ze zleceniem niezbednych nadzoréw nad prowadzonymi pracami (zgodnie z
uzgodnieniami branzowymi,

19) przekazanie przebudowanych lub modernizowanych urzadzen obcych wtasciwym dysponentom protokotem
zdawczo-odbiorczym,

20) uczestniczenie w naradach koordynacyjnych,

21) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okres$lonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostepnienia im danych iinformacji
wymaganych tg ustawg oraz innym pracownikom, ktéorych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji
Przedmiotu Umowy,

22) zaptata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom jezeli Wykonawca korzysta
z Podwykonawcow,

23) sprawowanie nadzoru autorskiego przez Wykonawce dokumentacji projektowej, o ktdrej mowa w § 1 ust. 3
pkt 1), przez caty okres realizacji robdt budowlanych. (Termin sprawowania nadzoru autorskiego - od daty
rozpoczecia budowy do dnia jej faktycznego zakonczenia. Jezeli nie dojdzie do realizacji rob6t budowlanych
nadzor autorski nie bedzie sprawowany),
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24) zapewnienia obstugi geodezyjnej budowy, a w szczegdlnosci wykonywania inwentaryzacji w stanie odkrytym

oraz wykonania inwentaryzacji powykonawczej,

25) opracowania dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w wersji papierowej, w 1 egzemplarzu na

nosniku danych elektronicznych w formacie PDF.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace zatrudnienia oséb na umowe o prace przez Wykonawce lub

Podwykonawce.

1)

4)

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia

26.06.1974r. — Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 917 ze zm.) przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb

wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji zamowienia: wszystkie czynnosci skfadajqce
sie na roboty budowlane, zwiqzane z realizacjq przedmiotu zamowienia, chyba, Zze odrebnych przepisow
wynika , Ze te osoby nie muszq byc zatrudnione na umowe o prace;

W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace osob wykonujacych wskazane w pkt. 1) czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w

szczegdblnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania
ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia;

W trakcie realizacji zamdwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu

terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osdéb
wykonujacych wskazane w pkt. 1) czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

a) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraé
w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktérych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w
szczegllnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw. Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wfasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji;

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje

Pracy.
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§9

Personel Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie prac projektowych i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi umowa, tak dtugo jak bedzie to konieczne, przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowaé do projektowania i kierowania budowag personel wskazany
w ofercie Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim w trakcie realizacji
Przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie iwymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty
przedtozenia propozycji i wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same
lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia, z uwzglednieniem kryterium oceny ofert (,,doswiadczenie kierownika budowy”).
Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2 nie pdzniej niz 7 dni
przed planowanym skierowaniem do projektowania lub do kierowania budowg/robotami ktérejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajgca z braku osoby projektujacej lub  braku
kierownictwa budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robaét.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana kierownika budowy winna by¢ dokonana wpisem do dziennika
budowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do projektowania i kierowania robotami innych oséb niz wskazane
w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

§10
Nadzér

Zamawiajacy W czasie przekazania placu budowy poinformuje Wykonawce o osobach petnigcych funkcje
Inspektora Nadzoru.
Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 beda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. 0s6b, o czym Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na
3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga
aneksu do niniejszej Umowy.
Nadzor nad realizacjg umowy z ramienia Wykonawcy sprawowac bedzie

1) w zakresie projektu .......evoieeecccieineieece e el o

2) W zakresie robot budowlanych ..........coceeeevveeeicieieceee, tel e,

§11
Podwykonawstwo
Wykonawca moze:
1) powierzy¢ realizacje czesci zamowienia Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej czesci do
powierzenia Podwykonawcom,
2)  wskazad inny zakres podwykonawstwa, niz przedstawiony w ofercie,
3) wskazac innych Podwykonawcéw niz przedstawieni w ofercie,
4)  zrezygnowac z podwykonawstwa.
W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca , na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia przedstawiajgc
Zamawiajagcemu dokumenty wymagane w ofercie na potwierdzenie tego warunku, z datg nie pdzniejszg niz
wystgpienie w/w zmian.
Podwykonawstwo na etapie prac projektowych:
1) W przypadku powierzenie realizacji czesci zamdwienia Podwykonawcom na etapie wykonywania prac
projektowych, Wykonawca zobowigzany jest uzyskac uprzednig zgode Zamawiajgcego.
2) Zamawiajgcy zaakceptuje Podwykonawce tylko wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie Podwykonawcy
bedzie odpowiednie do zakresu prac przewidzianych do podzlecenia.
3) W przypadku zawarcia umowy z Podwykonawcg, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania autorskich praw
majgtkowych oraz praw zaleznych wraz ze zgody Autora na samoograniczenie w wykonywaniu praw
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osobistych do utworéw wytworzonych w ramach tej umowy w zakresie tozsamym z okres$lonym w & 19
Umowy oraz przeniesienia ich na Zamawiajgcego zgodnie z § 19 Umowy.
4) Postanowienia pkt 1) do 3) powyzej dotyczg takze zmiany podwykonawcy prac projektowych.
W przypadku zaméwier na roboty budowlane lub ustugi wykonywane na potrzeby robét budowlanych, ktére
majg by¢ wykonane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajgcy zada aby
przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia, Wykonawca o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona
i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do kontaktédw z nimi, zaangazowanych w takie roboty
budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcdw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug (art.
36b ust. 1a ustawy Pzp).
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzeé

umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji

zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu, nie pdzniej niz 7 dni przed jej

zawarciem projektu tej umowy, a takze projektu zmiany umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a

przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o

podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

Umowa z Podwykonawcg/ dalszym Podwykonawcg, powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie odpowiednio robét budowlanych, ktére
scisle odpowiadaja czesci zamowienia okreslonego umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag;

2) terminy zaptaty wynagrodzenia nie mogg by¢ dtuzsze niz 30 dni, od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku potwierdzajgcych wykonanie zlecone;j
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich roboty
budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w
Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé¢ w czesciach, na podstawie odbioréw czesSciowych robot
wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego;

5) Podwykonawca zawierajgc umowe z dalszym podwykonawca ma obowigzek uzyska¢ zgode Wykonawcy do
zawarcia lub zmiany umowy zgodnej z projektem umowy.

6) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie moze by¢ potrgcane z naleznego podwykonawcy
wynagrodzenia.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w SIWZ;

2) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 4 ust. 1 lub 2
Umowy;

4) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od zapfaty przez
Zamawiajgcego naleznosci Wykonawcy;

5) zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Podwykonawcy uzalezniony jest od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawcy;
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6) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z
dalszym Podwykonawcy, w szczegdlnosci zapisdw warunkujgcych podpisanie tych umow od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy;

7) umowa zawiera ceny jednostkowe wyzsze niz zawarte w ofercie Wykonawcy (dotyczy wartosci ujetych w
wykazie cen);

8) umowa nie zawiera cen jednostkowych - dotyczy wartosci ujetych w wykazie cen (Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos¢ utajnienia cen dla podmiotdw innych niz Zamawiajgcy oraz osoby przez niego uprawnione).

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 8 powyzej, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane lub po

bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca

przedtozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia
zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem rozpoczecia realizacji robdt budowlanych
przez Podwykonawce.

Zamawiajacy, w ciggu 7 dni, zgtasza pisemny sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 8.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 11, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Tres¢ umowy o podwykonawstwo nie zmienia przedmiotu Swiadczenia Wykonawcy, ktdry jest odpowiedzialny za

dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw w takim samym

zakresie jak za swoje dziatania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada

zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej

przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umdw o

podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy, jako niepodlegajgcy niniejszemu

obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o

wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni, od dnia

doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT Ilub rachunku

potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej, Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 15 ust. 1 pkt 10 Umowy.

Przepisy ust. 5-15 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca przedtozy, wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego

Podwykonawcy lub inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy

uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajgcego, zmiany

warunkow umowy z Podwykonawcy bez zgody Zamawiajgcego oraz w przypadku nieuwzglednienia zastrzezen do

umowy o podwykonawstwo zgtoszonych przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy jest zwolniony z odpowiedzialnosci
za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktérej mowa w tresci przepisdw Prawa zamowien publicznych.

Wykonawca korzystajacy z udziatu Podwykonawcow petni funkcje koordynatora podczas wykonywania robdt

i usuwania ewentualnych wad.

Zamawiajacy moze zadaé¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby

i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych

podwykonawstwa, okreslonych w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego lub nie dajg rekojmi

nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robét.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako

przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminéw, o

ktorych mowa w § 4 ust. 1-2 umowy.
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Powyisze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio do umodéw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
§12
Odbiory
Zamawiajacy powota komisje, ktéra dokona odbioru dokumentacji projektowej i robét, stanowigcych Przedmiot
Umowy.
Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru jest wykonanie Przedmiotu Umowy, objetego niniejszg Umowa,
a odbiory dokonywane beda po wykonaniu zakresu ustalonego w oparciu o dokumenty okreslone w § 3 ust. 3
Umowy, jako odbiory czesciowe oraz odbidr koricowy catego Przedmiotu Umowy.
Za termin odbioru dokumentacji projektowej uznaje sie dzien przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji
projektowej ze zgtoszeniem robot budowlanych/ uzyskaniem niezbednego pozwolenia budowlanego.
Zamawiajacy dokona odbioru dokumentacji projektowej w ciggu 14 dni od daty jej doreczenia. Z czynnosci
odbioru spisany bedzie protokodt.
Rozpoczecie czynnosci odbiorowych robdt budowlanych nastgpi w terminie do 7 dni, liczagc od daty
potwierdzonego przez inspektora nadzoru zgtoszenia Wykonawcy o zakorczeniu czesci Przedmiotu Umowy
i przyjecia przez Zamawiajacego dokumentéw niezbednych do oceny wykonania Umowy.
Wszystkie odbiory robét budowlanych (zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, odbiér koricowy, odbidr przed
uptywem okresu rekojmi) dokonywane bedg na zasadach okreslonych w STWiORB.
Z czynnosci odbioru koncowego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokét zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat gotowosci do
odbioru z powodu niezakoriczenia robét lub jego wadliwego wykonania, Zamawiajacy odmoéwi odbioru z winy
Wykonawcy i w przypadku przekroczenia termindw okreslonych w § 4, oznacza to opdinienie w rozumieniu
niniejszej Umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa w § 15 niniejszej Umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:
1) nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zadac usuniecia wad wyznaczajac odpowiedni termin; fakt
usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;
2) nienadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:

a) zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi wyznaczajgc ostateczny termin jego realizacji,
zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach
okreslonych w § 15 niniejszej umowy oraz naprawienia szkody wyniktej z opdznienia;

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi, odstapi¢ od umowy z
winy Wykonawcy w catosci lub w czeSci umowy.

Wykonawca nie moze odmdwié usuniecia wad, bez wzgledu na wysokos¢ kosztéw z tym zwigzanych.
Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

§13

Zobowiazania Wykonawcy w zakresie rekojmi
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na przedmiot Umowy na okres .........ccceveveeee.
Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od dnia odbioru koricowego robét.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zgtosit wade
przed uptywem tego okresu.
Zamawiajacy w okresie udzielonej rekojmi powiadomi Wykonawce niezwtocznie o wszelkich ujawnionych
usterkach. Wady i usterki usuniete zostang niezwtocznie. Termin przystgpienia do usuwania wad i usterek
w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zostaé¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze odmédwic usuniecia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.
W razie nieusuniecia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umownga zgodnie
z § 15 ust 1 pkt 4 Umowy.
W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu Umowy, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody
(wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy bedg one wynika¢ z wad
Przedmiotu Umowy.
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§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 10% ceny facznie z podatkiem VAT

okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, €O STaNOWi .......cccceveevreenncinecnnerinenennns

STOWNIE! et st sttt et s et st et e et et e e b b ettt b st st e seaeneae
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujacych formach:

1) pienigdzu — przelewem na konto zamawiajgcego w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Oddziat w Poznaniu
Nr 61 1030 1247 0000 0000 0782 2004;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2. ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato przez Wykonawce wniesione w formie .........cccooveeevrrveeennne.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na zaliczenie kwoty

wadium na poczet zabezpieczenia.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym rachunku

bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami wynikajagcymi z Umowy

rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku

oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

W trakcie realizacji Umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna lub kilka form,

o ktérych mowa w ust. 3.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego

wysokosci.

Jezeli z jakichkolwiek przyczyn zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy, o ktérym mowa w ust. 1, utraci

waznos¢ z punktu widzenia celu w jakim zostato ustalone, Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ nowe

zabezpieczenie przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia pierwotnego, pod rygorem odstapienia przez

Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na

caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym

zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na

kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem

terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy

zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Woyptata, o ktérej mowa w ust. 12, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego

zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwrdéci 70% zabezpieczenia w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez

Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Kwota réwna 30% zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Kwota, o ktérej mowa w ust. 14 zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

§15
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
1) za opdznienie w dotrzymaniu terminu, o ktdrym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 niniejszej Umowy — w wysokosci
0,05 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy,
za kazdy dzien opdznienia,
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2) za opdznienie w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2 niniejszej Umowy — w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

3) za opoznienie w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 4 ust.2 pkt 3 niniejszej Umowy — w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

4) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze czesciowym, korncowym lub odbiorze przed

uptywem okresu rekojmi —w wysokosci 0,1 % od wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w & 5
ust. 1 Umowy, za kazdy dziedn opdzinienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego zgodnie z
postanowieniami § 12 ust. 8 na usuniecie wad,

5) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy,
6) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat, bez zgody zamawiajacego, podmiot

inny niz Wykonawca — kare umowng w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w
§ 5 ust. 1 Umowy,

7) za brak zapfaty lub nieterminowg zaptfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy,
za kazdy dzien opdinienia,

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmian —
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,

9) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii Umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien
opdinienia,

10) za brak zmiany Umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, za kazdy dzier opdznienia,

11)  za niespetnienie wymagan w zakresie zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci wskazanych w § 8 ust. 3
Umowy — kare umowng w wysokosci 5 000,00 zt,

12)  za nieprzedstawienie dowodow wskazanych w § 8 ust. 3 Umowy — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
brutto za kazdy dzien opdznienia,

13)  z tytutu niespetnienia wymagan w zakresie kluczowego personelu innego niz w ofercie w wysokosci
1000,00 zt brutto za kazda osobe,

14)  za kazdorazowe nieudokumentowanie przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
i okresu rekojmi, o ktérym mowa w § 14 Umowy, najpdzniej w dniu uptywu terminu okreslonego w terminie
§ 4 ust. 2 pkt. 2 Umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10 000,00 zt brutto,

15)  za niedopetnienie obowigzku, o ktérym mowa w § 8 ust. 2 pkt 17, w wysokosci 1000,00 zt, za kazdy
uzasadniony przypadek

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie

Zamawiajgcego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy informuje, ze zadanie objete umowa jest przedsiewzieciem wspétfinansowanym ze srodkéw UE

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego — Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego na lata 2014- 2020. W przypadku narazenia Zamawiajgcego na utrate dofinansowania

spowodowanym przez niedotrzymanie obowigzkéw umownych, a w szczegdlnosci termindw realizacji na skutek

okolicznosci lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie dochodzit petnego odszkodowania zwigzanego

z utratg srodkéw pomocowych.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

W przypadku jednoczesnego opdznienia w dotrzymaniu termindw, o ktérych mowa w § 4 ust.2 pkt 2 i 3 Umowy

Zamawiajacy naliczy jednga kare umowng liczong od dnia nastepnego po uptywie terminu wskazanego

w pierwszym wymaganym terminie okreslonym w § 4 ust. 2 pkt 2 do dnia podpisania protokotu ostatecznego

odbioru robot.

Jezeli Zamawiajgcy odstgpi od Umowy z powodu opdznienia Wykonawcy w wykonywaniu Przedmiotu Umowy, to

Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia tylko jednej kary umownej z tytutu odstgpienia od Umowy, badz

z tytutu opdznienia w wykonaniu Przedmiotu Umowy.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

Kara umowna zostanie zaptacona przez Strone, ktdra naruszyta postanowienia umowne w terminie 14 dni od dnia

otrzymania wezwania do zaptaty. W przypadku niedotrzymania tego terminu przez Wykonawce, Zamawiajgcy

zastrzega sobie prawo potrgcenia kwoty kary od kazdej ptatnosci naleznej lub przysztej, jaka sie bedzie naleze¢

Wykonawcy. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenia przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
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Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukornczenia Przedmiotu Umowy oraz nie wyklucza mozliwosci
skorzystania przez Zamawiajgcego z innych srodkdw ochrony prawne;j.
8§16
Zmiany postanowien Umowy
Zamawiajacy dziatajac zgodnie z przepisami art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany

postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

Zmiany w umowie mogg dotyczy¢:

1) zmiany terminu wykonania zaméwienia,

2) zmiany w zakresie zmian technologicznych,

3) zmiany na polecenie Zamawiajacego,

4) zmiany w zakresie personelu Wykonawcy, na zasadach szczegétowo opisanych w § 9 Umowy,

5) zmiana w zakresie podwykonawstwa, szczegétowo opisana w § 11 Umowy,

Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji prac projektowych, wytgcznie z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy i majgcych wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy, w nastepujgcych przypadkach:

1) dziatania sity wyiszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktére byto
niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéoremu nie mozna byto zapobiec mimo
dochowania nalezytej starannosci;

2) wydtuzenia procedur uzgadniania lub opiniowania projektu, uzyskiwania niezbednych zezwolen, pozwolen
oraz innych decyzji administracyjnych, w tym takie spowodowanych uruchomieniem proceséw
odwotawczych lub skargowych;

3) szczegodlnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatow wyjsciowych niezbednych dla prawidtowej
realizacji Umowy;

4) zmiany przepiséw zwigzanych z Przedmiotem Umowy;

5) objecia zasobdw, twordw i sktadnikéw przyrody jedng z form przewidzianych w ustawie o ochronie przyrody,
zmiana ich granic lub Przedmiotu ochrony;

6) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsiewziecia zmiany formy jego ochrony;

7) przekroczenia 2 miesiecznego terminu na zawarcie przez Zamawiajacego Uméw z gestorami sieci, liczonych
od dnia nastepnego po dniu wptyniecia od Wykonawcy do Zamawiajgcego pisma zawierajgcego propozycje
podpisania Umowy z Gestorem jako jedynego warunku uzgodnienia dokumentacji.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ oraz wykaza¢ Zamawiajgcemu, za pomocg odpowiednich

dokumentéw, w jaki sposéb okolicznosci wymienione w ust. 3 powyzej wptywajag na termin wykonania

Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

Zmiany technologii wykonania danego zakresu robdt okreslonego w dokumentacji projektowej, pod warunkiem,

iz nie spowodujg one obnizenia jakosci wykonania zamdwienia. Zmiany te muszg zosta¢ spowodowane

uzasadniajgcymi je okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci:

1) pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na zmniejszenie
kosztdw realizacji robot, kosztdw eksploatacji inwestycji lub umozliwiajgcych uzyskanie lepszej jakosci robét,

2) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robot, pozwalajgcej na skrdcenie czasu realizacji robot,
zmniejszenie kosztow realizacji robdt lub kosztow eksploatacji inwestycji,

3) zmiang przepisow prawa, powodujgcg koniecznos$¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych.

Zmiana postanowiern Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez przedtuzenie terminu

zakonczenia robét budowlanych oraz rozliczenia koricowego przedmiotu Umowy w przypadku:

1) przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

2) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majgcej bezposredni wptyw na
terminowos¢ wykonania robot,

3) wystapienia niemozliwych do przewidzenia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robot (szczegétowo okreslonych w STWiIORB), w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonych umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosciami, za
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ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — fakt ten musi by¢ potwierdzony w dzienniku budowy przez
inspektora nadzoru,

4) dziatan oséb trzecich uniemozliwiajagcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie s3 konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze stron,

5) wystapienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wtasciwe organy
administracji publicznej, ktére nie s nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

6) wystapienia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wtasciwe organy
s zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdinienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

7) odmowy wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce,

8) niemoznosci wykonywania robot z powodu braku dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

9) niemoznosci wykonywania robot, gdy uprawniony organ nie dopuszcza do wykonania robdt lub nakazujg
wstrzymanie robot z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce.

W przedstawionych w ust. 6 przypadkach wystgpienia opdznien lub wstrzymania realizacji, strony mogg ustali¢

nowe terminy realizacji robdt i rozliczenia koncowego, z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu

zakoniczenia réwny bedzie okresowi przerwy, postoju.

W przypadku koniecznosci zmian terminéw wskazanych w Umowie Wykonawca zobowigzany jest wystgpic

z wnioskiem do Zamawiajgcego. Wniosek powinien zawiera¢ szczegdétowe uzasadnienie zmiany terminu.

Zmiana termindéw wskazanych w Umowie mozliwa jest tylko po wczesniejszym udokumentowaniu przedtuzenia

okresu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy i okresu rekojmi.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagaja uprzedniej pisemnej akceptacji stron przez umocowanych

do tego przedstawicieli obu stron i jezeli dotycza one istotnych zmian Umowy muszg by¢ sporzadzone

w formie pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci.

Nie stanowig istotnej zmiany Umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy z dn. 29.01.2004 r. — Prawo zamdwien

publicznych:

1) zmiany danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana numeru rachunku
bankowego),

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb reprezentujgcych strony,

3) zmiany danych rejestrowych,

4) zmiany bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

5) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania.

§17
Prawo odstgpienia od Umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy, jezeli:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje Przedmiotu Umowy i przerwa ta
trwa dtuzej niz 10 dni, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajacego,

2) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do wykonywania pracami projektowymi lub
kierowania robotami inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy,

3) czynnosci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajgcego podmiot inny niz wskazany w
Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

4) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy — odstgpienie od Umowy w tym przypadku
moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci Umowy.

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposob niezgodny z STWiIORB, wskazaniami
Zamawiajacego lub niniejsza umowg, pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego

6) w przypadku opdznien w realizacji inwestycji w stosunku do termindw o ktdrych mowa w § 4 ust. 2 pkt. 1),
2) i 3) Umowy przekraczajgcych 10 dni,
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7)  wwyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastapi zajecie majgtku Wykonawcy,
8) Wykonawca powierza wykonania przedmiotu Umowy podwykonawcom innym, niz zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego.

2. W przypadku odstgpienia w catosci lub w czesci od Umowy na etapie wykonywania prac projektowych, Strony
obcigzajg nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) W ciggu 5 dni roboczych od daty odstgpienia Wykonawca sporzadzi zestawienie zawierajgce wykaz i okreslenie
stopnia zaawansowania poszczegdlnych opracowan projektowych wraz z okresleniem wartosci wykonanych
opracowan, wedfug stanu na dzien odstgpienia, i przedtozy je Zamawiajgcemu wraz z opracowaniami
projektowymi i zwigzang z nimi dokumentacjg,

2) W terminie 14 dni roboczych od daty przedtozenia zestawienia, o ktorym mowa powyzej Zamawiajacy przy
udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodnosci zestawienia ze stanem faktycznym, sporzadzi szczegétowy
protokot inwentaryzacji dokumentacji i opracowan projektowych, ich zaawansowania rzeczowego wraz
z zestawieniem naleznego wynagrodzenia oraz okresli, ktére opracowania przejmuje. W przypadku
odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - Zamawiajacy nie jest zobowigzany do
przejecia dokumentacji. W przypadku przejecia dokumentacji lub jej czesci ww. protokét inwentaryzacji
uznany zostanie za protokot zdawczo-odbiorczy i bedzie stanowit podstawe do wystawienia faktury.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy, w ramach wynagrodzenia lub jego czesci, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1
Umowy, Zamawiajgcy nabywa majatkowe prawa autorskie i prawa zalezne oraz zgode na wykonywanie praw
osobistych w zakresie okreslonym w § 19 Umowy do wszystkich utworéw wytworzonych przez Wykonawce
w ramach realizacji przedmiotu Umowy do dnia odstgpienia od Umowy.

4. W przypadku odstgpienia od umowy na etapie robéot budowlanych Wykonawce oraz Zamawiajgcego obciazaja
nastepujace obowiazki szczegdtowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z ktérej to
winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robat,

2) Zamawiajgcy dokona odbioru robét zgtoszonych przez Wykonawce:

a) przerwanych oraz zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada oraz zaptaci wynagrodzenie za te roboty,

b) zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy, nastapito z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca,

3) Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy przejmie od Wykonawcy teren budowy pod
swdj dozor,

4) Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego w terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2)
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, wraz z zestawieniem wartosci wykonanych
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdét inwentaryzacji robdt w toku stanowié bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od niniejszej
umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,

6) Wykonawca niezwtocznie, nie pdziniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i musi zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajgcy moze ztozy¢ takie oswiadczenie w terminie 30 dni od powziecia
informacji o przyczynach stanowigcych podstawe odstgpienia.

4. Zamawiajgcy moze rozwigza¢ umowe na podstawie art. 145a Pzp. W takiej sytuacji Wykonawca moze zadac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

§18
Ubezpieczenie
1. Od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikdw i 0séb trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych, ponosi Wykonawca robét.
2.  Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarcze;.
§19
Prawa autorskie
1. W ramach wynagrodzenia Wykonawca:
1) przenosi nieodptatnie i bezterminowo na rzecz Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do wszystkich
utwordw w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji
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Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne,
ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizacji Umowy oraz broszury, zwanych dalej
utworami;

zezwala Zamawiajgcemu na korzystanie z opracowan utwordw oraz ich przerdbek oraz na rozporzgdzanie
tymi opracowaniami wraz z przerébkami - tj. udziela Zamawiajgcemu praw zaleznych.

Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktérych mowa w ust. 1 powyzej, nastepuje:

1) z chwilg faktycznego wydania poszczegdlnych opracowan sktadajgcych sie na etap lub caty przedmiot Umowy

Zamawiajacemu,

2) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pél eksploatacji:

a) uzytkowania utwordw na wtasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek oséb
trzecich w celach zwigzanych z realizacjg zadan Zamawiajgcego,

b) utrwalenie utworéw na wszelkich rodzajach nosnikow, a w szczegdlnosci na nosnikach video, dyskach
komputerowych oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD,
Blue-ray, pendrive, itd.),

c) zwielokrotnianie utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technika magnetyczng
na kasetach video, technikg $wiattoczutg i cyfrowa, technikg zapisu komputerowego na wszystkich
rodzajach nosnikéw dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakgkolwiek technikg egzemplarzy
utworu, w tym technika drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowg,

d) wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do
sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

e) wyswietlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

f)  nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomocg wizji albo fonii przewodowej
i bezprzewodowej przez stacje naziemng,

g) nadawanie za posrednictwem satelity,

h) reemisja,

i) wymiana nosnikdw, na ktdrych utwér utrwalono,

j)  wykorzystanie w utworach multimedialnych,

k)  wykorzystywanie catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,

I)  wprowadzanie zmian, skrétow,

m) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisow, jak i lektora,

n) publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w miejscu
i W czasie przez niego wybranym.

Rownoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworéw Zamawiajacy nabywa wtasnosé wszystkich
egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.

W ramach wynagrodzenia Wykonawca zezwala Zamawiajagcemu na wykonywanie praw osobistych do utworéow
w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2018 poz.
1191) wytwarzanych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy w jego imieniu oraz zobowigzuje sie do ich
niewykonywania wzgledem Zamawiajacego, w zakresie obejmujacym zmiany opracowan projektowych
w zakresie niezbednym do realizacji: Umowy oraz robdt budowlanych realizowanych w oparciu o materiaty
powstate z realizacji niniejszej Umowy.

W razie gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystgpi z roszczeniem odszkodowawczym albo z roszczeniem o naruszenie
osobistych lub majgtkowych praw autorskich do opracowan projektowych przekazanych przez Wykonawce,
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o tym fakcie. Wéwczas Wykonawca zobowigzany jest do przystgpienia do
sporu po stronie Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu wszelkie zaptacone przez niego srodki stanowigce zaptate na rzecz
podmiotow trzecich tytutem roszczen o jakich mowa w ust. 5 powyzej.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze realizujgc umowe bedzie przestrzegat przepiséw ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. -
o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1191) i nie naruszy praw majgtkowych osdb
trzecich, a utwory powstaty w oparciu o materiaty powstate z realizacji niniejszej Umowy przekaze
Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb.

2

-

§20
Postanowienia koricowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych oraz przepisy
regulujgce realizacje zadan przy wspoétudziale srodkéw z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego —
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zadanie pn.: Budowa Ssciezki
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rowerowej przy drodze powiatowej nr 2451P Strykowo - Modrze- w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” Zadanie 5.
w ramach Projektu pn. ,,Budowa systemu zintegrowanych weztéw przesiadkowych przy stacji kolejowej w
Steszewie i przystanku kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie Gminy Steszew”. Projekt pt.
,Budowa systemu zintegrowanych weztow przesiadkowych przy stacji kolejowej w Steszewie i przystanku
kolejowym w Strykowie zlokalizowanych na terenie gminy Steszew” w ramach Osi Priorytetowej 3 , Energia”
Dziatania 3.3 ,Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilnos¢ miejska” Poddziatania 3.3.3
»,Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilnos¢ miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagajg aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnego aneksu pod
rygorem niewaznosci.
. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy bed3 rozstrzygane przez sad wtasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.
. Strony zobowigzujg sie wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie adresu wskazanego
w Umowie. Doreczenie pod adres wskazany przez Strone, w przypadku odestania zwrotnego przez poczte przesytki
wystanej na podany adres uwaza sie za skuteczne z uptywem siédmego dnia, liczac od dnia nastepujgcego po dniu
wystania, jezeli przesytka nie zostata podjeta przez adresata, bez wzgledu na przyczyne niepodjecia.

Adresy do doreczen:

WYKONAWCEY: oottt ettt st b e b s st st bt

Zamawiajacego: Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu, ul. Zielona 8, 61-851 Poznan.

Umowe niniejszg sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden

dla Wykonawcy.

Umowa niniejsza zawiera ..... ponumerowanych i parafowanych stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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